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David TOURNIER
La construction  
des deux Saint-Etienne
Un catalyseur des crispations 
interconfessionnelles à Mulhouse 
(1830-1866)
Le mouvement de rénovation et de reconstruction d’édifices cultuels 
connaît au XIXe siècle un dynamisme exceptionnel. L’ambition restauratrice 
et modernisatrice des acteurs locaux se nourrit d’un enthousiasme 
particulier au lendemain des destructions révolutionnaires, alors même 
que l’accroissement démographique impose, notamment dans les villes, de 
proportionner les édifices cultuels aux effectifs plus nombreux des fidèles. 
Entamé lentement dans les années 1820, le mouvement de construction 
d’édifices religieux s’intensifie sous la monarchie de Juillet et le Second 
Empire pour se poursuivre de façon soutenue sous la Troisième République, 
avant de s’essouﬄer à la veille de la Première Guerre mondiale. Au cours du 
XIXe siècle, quelque 9 000 lieux de culte sont érigés, agrandis, remaniés ou 
restaurés . L’Alsace dans son ensemble voit, entre 1801 et 1870, s’édifier 
près de 300 églises .
La construction presque simultanée à Mulhouse, sous le Second 
Empire, de l’église catholique Saint-Etienne et du temple allemand du 
même nom crée les conditions d’une émulation interconfessionnelle qui 
se mue bientôt en rivalité, alors même que s’est amorcé le basculement 
de l’équilibre des forces démographiques au profit du camp catholique, 
dans une ville anciennement autonome dont les élites industrielles et 
1. J.-M. LENIAUD, Les cathédrales au XIXe siècle, Paris, Economica, 1993, p. 459.
2. André Marcel BURG, Histoire de l’Eglise d’Alsace, Colmar, 1945, p. 316.
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politiques demeurent culturellement attachées à la religion réformée . 
L’angle d’approche que nous privilégierons ici est celui des relations 
interconfessionnelles. Pour un exposé chronologique plus précis des étapes 
de la construction et une approche plus complète des débats architecturaux 
et urbanistiques s’y rapportant, nous renvoyons à des travaux existants .
La construction de l’église catholique
La construction de la seconde église catholique de Mulhouse 
s’effectue selon un calendrier analogue à celui de ses principales voisines 
d’outre-Rhin, Bâle 5 et Fribourg, avec lesquelles elle partage une structure 
bi-confessionnelle similaire. Pour autant, les conditions particulières 
de cette construction sont symptomatiques de la relation asymétrique à 
l’œuvre entre catholiques et protestants à Mulhouse, en ce qu’elle révèle 
les réticences des élites politiques et économiques protestantes à voir 
s’y implanter une seconde église catholique, en dépit de l’indiscutable 
argument démographique, en dépit également d’une apparente cordialité 
de façade dans les relations entre les responsables des deux cultes en 
présence. Ces réticences, et les impatiences catholiques, sont sensibles 
dans la correspondance municipale et paroissiale.
Urgences et atermoiements ; lenteurs et précipitations
Face à l’aﬄux massif de nouveaux catholiques, l’unique église de 
Mulhouse, Sainte-Marie, s’avéra rapidement trop petite. La construction 
d’une église plus vaste s’imposait. Le journal l’Industriel Alsacien, pourtant 
largement contrôlé par la bourgeoisie protestante, pouvait s’émouvoir 
en 1845. « Quelle est en France la ville de 18 000 âmes renfermant une 
population toute catholique qui se contenterait, pour les pompes de ce 
culte, d’un local aussi exigu que celui dont peuvent disposer les catholiques 
de Mulhouse ? » 6
L’enjeu était de doter la population catholique en constante augmentation 
d’une église convenable, qui puisse pallier l’exiguïté de l’ancienne chapelle 
3. Sur ces problématiques, voir : D. TOURNIER, L’ église, le temple et la fabrique, Relations 
sociales et interconfessionnelles à Mulhouse au XIXe siècle (1798-1870), (thèse), Paris IV, 2007, 
650 p. Le présent article synthétise les axes de réflexion d’un chapitre de cette thèse.
4. Citons : J. SPECKLIN, Le temple et la cité, Genèse de trois lieux de culte au XIXe siècle : 
la synagogue, l’ église catholique et le temple allemand de Mulhouse (1835-1870), Mémoire de 
maîtrise dir. M.-C. VITOUX, Mulhouse, UHA, 2004.
5. A Bâle, l’église catholique Elisabethenkirche est la première construction religieuse depuis 
la Réforme.
6. L’Industriel Alsacien, 1845.
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des Franciscains, jusqu’alors lieu de culte unique. Curé de l’unique paroisse 
urbaine, le curé Antoine Lutz (1829-1852) fit de ce projet le combat de sa 
vie. Mais il se heurta à l’administration municipale, qui ne montra que 
peu d’empressement à financer la construction de ce qui était devenu à ses 
yeux une nécessité absolue.
Un premier terrain avait été pressenti au début des années 1830 pour 
accueillir la nouvelle église, à l’emplacement de l’ancien cimetière des 
Franciscains. Cet espace, devenu la place des Champs-Elysées, s’étendait 
au cœur de la ville historique, accueillant le marché ; il offrait depuis la 
destruction des remparts un espace suffisant. Mais le maire décida en 1833 
d’affecter ce terrain à la construction de la nouvelle école communale. 
La fabrique catholique s’émut de cette décision et porta réclamation à 
l’autorité municipale qui, sèchement, rétorqua que le choix d’un éventuel 
emplacement relevait de sa compétence, et que, du reste, « pour la 
population actuelle cette église est assez spacieuse, et quand un jour son 
insuffisance aura été démontrée, l’administration municipale et le conseil 
pourvoieront [sic] ce que de droit […] » 7.
Décidée à réétudier la question, la municipalité entreprit en 1839 
d’organiser un concours national pour la production de plans et de devis 
sommaires. Mais rien ne pouvait concrètement se décider avant que ne soit 
résolue la question préalable et épineuse de l’emplacement.
En 1840, la ville voulut acquérir un terrain près de la porte du Miroir, 
mais le curé Lutz s’émut de ses dimensions trop restreintes. Selon lui, afin 
de répondre aux besoins de la population, l’église à bâtir devrait contenir 
1 800 places à sièges et 4 000 places libres. Or le programme proposé par 
la mairie n’affectait que 450 mètres carrés aux places libres. L’acquisition, 
en définitive, ne fut pas autorisée, la mairie ne pouvant mobiliser les 
financements.
En 1847, année de crise économique annonciatrice d’un possible danger 
social, la municipalité consentit à projeter sérieusement la construction 
d’une nouvelle église, destinée désormais à « l’une des paroisses les plus 
populeuses de France » 8. L’industriel Camille Bourcart, parent du maire, 
proposa à la commune la vente de l’ancienne place d’exercice. Celle-ci 
offrait un emplacement stratégique, ouvrant une perspective sur le 
faubourg du Miroir, artère importante de la nouvelle ville.
Le 16 octobre, le conseil municipal vota l’acquisition du terrain proposé, 
au prix de 70 000 francs, payables en vingt annuités. Le conseil de fabrique 
approuva sans réserve, ayant pour ambition principale le démarrage le 
7. AMM, DI Aa1 : 21 mars 1836. 
8. Œuvre de la construction d’une nouvelle église à Mulhouse, impr. Baret, 1850, p. 5.
74
Revue d’Alsace
plus prompt des travaux. Mais la survenue des événements de février 1848 
contraignit la municipalité à se déjuger, ayant à cœur d’employer toutes ses 
ressources pour affronter la crise économique. Un litige opposa la mairie 
au vendeur, et la préfecture finit par débouter M. Bourcart en 1849.
Dans l’intervalle, le curé Lutz, craignant que le contentieux ne s’éternise 
et ne freine l’avancement du dossier, avait créé un comité, composé de 
neuf notables catholiques, en vue de l’édification de l’église. Se sentant 
abandonné par les uns, combattu par les autres et ne voyant plus progresser 
l’affaire de la nouvelle église qui l’obsédait, le curé engagea les hostilités. 
Il lança en 1849 un Appel aux habitants de Mulhouse pour la construction 
d’une église, sans en référer à la mairie :
« Aujourd’hui, le mal est à son comble : à l’office allemand de 9 heures, les 
fidèles suffoquent littéralement, et chaque dimanche, pendant la grand’ messe 
et le sermon, des personnes se trouvent mal par l’effet de l’encombrement et 
du mauvais air qu’on respire. […] les bancs, les tribunes, les allées et le chœur 
peuvent à peine contenir 2 000 à 2 400 assistants sur une population qui atteint 
certainement le chiffre de 20 000 âmes… On peut donc dire sans exagération que 
les deux tiers des fidèles sont forcément exclus de l’assistance aux offices. » 9
Déplorant la diminution des ressources de la commune, le conseil de 
fabrique lança une souscription, qui remporta un franc succès. Le comité 
récolta quelque 106 000 francs, dont 60 000 francs purent être encaissés 
immédiatement, le reste correspondant à des engagements formels de 
souscripteurs. Une quête organisée dans quelque 31 fabriques et ateliers 
de la ville rapporta plus de 4 000 francs, somme relativement importante 
si l’on considère les faibles niveaux de ressources des donateurs potentiels. 
Mais les ouvriers catholiques ne furent pas les seuls souscripteurs. Les dons 
excédant quelques francs ne peuvent être considérés comme émanant de 
populations ouvrières. La presque totalité de la somme recueillie provenait 
de notables locaux, en très grande majorité protestants : négociants, 
hauts fonctionnaires, mais surtout industriels qui participèrent en leur 
nom propre et également au nom de leurs entreprises 10. Quelques dons 
provenaient en outre d’ecclésiastiques du département.
La question de l’emplacement, laissée en suspens par l’affaire Bourcart, 
fut l’objet d’une revendication exprimée par « la majeure partie des 
souscripteurs [qui] n’avaient donné leur offrande que pour la condition 
que l’église ne serait pas bâtie sur le terrain C. Bourcart, notamment à 
cause de son excentricité. » 11
9. A. LUTZ, Appel aux habitants de Mulhouse pour la construction d’une église, 1849.
10. André Kœchlin & C    ie donna 6 000 francs ; Blech Steinbach et Mantz, 2 500 francs…
11. AMM, MII Aa2 :14 décembre 1849.
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La crainte de voir affecter à l’église à construire un terrain trop petit 
anima le conseil de fabrique. Se sentant redevable de la confiance placée 
en lui par une partie des fidèles catholiques, le comité se convainquit de 
la nécessité d’une prise de décision rapide. Afin d’éviter « des lenteurs qui 
eussent découragé de légitimes impatiences » 12, le conseil de fabrique se 
décida alors en 1850 à acquérir, de son propre chef et au moyen de la 
souscription, une portion de terrain composée de jardins, pour la somme 
de 45 500 francs. Le tout fut aussitôt mis à la disposition du conseil 
municipal, que la loi de Germinal désignait comme propriétaire des 
édifices à construire.
Acheter un terrain, par ailleurs manifestement insuffisant en superficie, 
sans en référer à la mairie, constituait un acte quelque peu cavalier. Le 
conseil de fabrique s’en justifia. « Ce qui nous a principalement décidés 
[…], c’était la crainte de nous voir échapper cet emplacement dont 
la largeur, il est vrai, laisse à désirer, mais dont le site ne peut être de 
meilleures conditions. En effet ce terrain se trouve entre l’ancienne et la 
nouvelle ville, dans un quartier fort tranquille ; autour de lui se groupe 
une population nombreuse très éloignée de l’église actuelle, population 
qui tend à s’accroître sans cesse. Avec une église dont la façade donne sur la 
Zinne (sic), ce quartier changera d’aspect en quelques années et deviendra 
peut-être une des plus belles promenades de Mulhouse. » 13
Mais la municipalité, habituée par essence à contrôler l’ensemble des 
affaires de la cité, n’apprécia guère cette initiative. Le maire s’irrita du non 
respect de ses prérogatives. La divergence d’intérêts entre les représentants 
locaux du culte catholique et une équipe municipale presque exclusivement 
protestante ne contribuait certes pas à apaiser la querelle.
La ville ne put néanmoins faire autrement que de ratifier l’acquisition 
de terrain faite pour son compte par le comité, suivant en cela la 
recommandation du sous-préfet. Elle acheta également, l’année suivante, 
quatre parcelles contiguës au terrain initial, afin de dégager une superficie 
suffisante à l’implantation de la future église. Une seconde souscription 
fut alors ouverte par le curé pour couvrir en partie les frais de ces 
acquisitions.
Mais les terrains acquis s’avéraient toujours insuffisants pour permettre 
un dégagement conséquent des abords. La municipalité souhaitait 
désormais prévoir l’aménagement d’une place devant l’édifice, notamment 
pour y permettre la tenue de marchés. Elle entra dans de longs pourparlers 
avec différents propriétaires de terrains, avant de recourir à l’expédiant 
commode des expropriations. L’agrandissement de la future place nécessita, 
12. Œuvre de la construction…, op. cit., p. 4.
13. AMM, MII Aa1 : 24 avril 1850.
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parallèlement, des travaux de couverture d’une partie du canal de la Sinne 
au moyen d’une voûte en maçonnerie.
C’est le 1er mai 1855 que le maire Joseph Kœchlin-Schlumberger 
put procéder à l’adjudication des travaux de construction. Mais les 
expropriations municipales prenaient beaucoup de temps car, pour les 
avaliser, la préfecture exigeait la preuve qu’il n’avait pas été possible de 
trouver un accord à l’amiable. Or le gain de temps n’était pas la première 
préoccupation de la mairie, dont l’objectif était désormais de concevoir 
la physionomie générale de l’ensemble du quartier appelé à se développer 
autour de la future église, et dont la stratégie consistait à préférer la voie des 
expropriations, plus lente mais financièrement plus intéressante. Le projet 
municipal était passé, entre 1849 et 1855, d’une vision architecturale à 
une vision urbanistique. Les élites mulhousiennes envisageaient désormais 
méthodiquement la mise en valeur d’un nouveau morceau de ville structuré 
autour d’un édifice, appelé à répondre à des exigences architecturales : 
elles se rangeaient ainsi à une évolution des mentalités caractéristique de 
cette époque 14.
Les dépenses liées aux achats des terrains nécessaires étaient ruineuses. 
Ainsi, le budget prévisionnel de la mairie prévoyait pour l’année 1855 
une somme de cent mille francs à affecter à la construction de la nouvelle 
église, dont vingt mille francs destinés au dégagement des abords… On 
conçoit que les autorités municipales aient eu matière à pester contre 
l’imprudence du curé Lutz qui, par l’achat du premier terrain, avait, d’une 
manière aussi rapide et sans concertation aucune, engagé la ville dans un 
gouffre financier.
Enfin, après de longues années de tergiversations, le projet aboutit 
enfin, et le 15 août 1856, lors de la fête de l’empereur, fut posée la première 
pierre de l’église. Mais les problèmes urbanistiques n’étaient pas pour 
autant terminés. En 1860 et 1861, il fallut encore acquérir quatre nouvelles 
parcelles aux abords de l’église.
Dimensions et financement
Les questions urbanistiques n’étaient pas au premier rang des 
préoccupations des décideurs catholiques. Bien plus importante était pour 
eux la question de l’avancée rapide des travaux. Dans une brochure éditée 
en 1850 à l’occasion du lancement de la souscription, les doléances adressées 
à la mairie par le comité catholique étaient habilement formulées, utilisant 
l’argument de l’équité dans le traitement des cultes par la municipalité 
14. On passe, selon la formule de J.-M. Léniaud, d’une conception de « cathédrale-forum » à 
celle de « cathédrale-objet ». J.-M. LENIAUD, op. cit., p. 458.
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– dont celle-ci s’enorgueillissait par ailleurs – afin d’obtenir le soutien 
financier escompté :
« Conformément au décret du 30 décembre 1809 […], les communes sont 
obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique pour les besoins 
du culte, et certes l’insuffisance des revenus de notre fabrique est démontrée 
à tous les yeux, ainsi que l’urgente nécessité d’une seconde église pour une 
population de vingt mille âmes, composée en majeure partie d’ouvriers […] 
C’est donc avec une entière confiance que nous attendons la décision du conseil 
municipal, qui ne s’écartera pas des principes de cette tolérance éclairée et de 
cet esprit de justice dont il vient encore de donner un noble exemple. Nous 
l’avons vu accorder quinze mille francs aux Israélites, lorsqu’ils ont construit 
leur belle synagogue, et cependant ils ne sont relativement aux catholiques que 
comme un est à vingt. » 15
L’architecte Pierre-Charles Dusillon fut chargé de soumettre un projet 
de plan pour l’édifice à construire. L’église serait fonction du terrain 
acquis, son coût évalué à 150 000 francs.
Ce budget prévisionnel fut l’objet d’une vive polémique entre le 
conseil municipal et les autorités ecclésiastiques. En effet, alerté par le 
curé de Mulhouse, Mgr André Raess ne tarda pas, en 1852, à en souligner 
l’insuffisance. La capacité d’une église à construire était partout surveillée 
de près par les évêques, qui adoptaient le critère d’un demi-mètre carré par 
fidèle, en accordant une place aux deux tiers des habitants, pour ne tenir 
compte que d’une fréquentation moyenne, hors temps pascal. Mgr Raess 
dénonçait les dimensions prévues, qui ne pourraient accueillir qu’un quart 
au plus de la population catholique.
La commune étant, de toute façon, trop limitée dans ses moyens, la 
commission exigea de l’architecte qu’il divise son devis en trois chapitres 
correspondant à autant de phases successives de construction : en priorité 
le gros œuvre absolument nécessaire à l’accueil des fidèles puis, une fois 
rassemblés les fonds nécessaires, le grand portail avec sa façade et son 
narthex ; la nef serait alors provisoirement fermée par « un simple mur 
en briques ». La dernière étape verrait s’ériger la tour-clocher, jugée moins 
immédiatement utile.
L’évêque, à qui les changements institutionnels survenus après 1848 
avaient conféré un pouvoir consultatif officiel et qui, par le jeu d’une 
émulation interdiocésaine, considérait désormais son zèle de bâtisseur 
comme une excellente mesure de son autorité, de son crédit et de son 
influence, ne pouvait accepter une telle humiliation. La construction 
de la flèche, élément ostensible du symbolisme chrétien, ne pouvait se 
voir reportée à une date indéterminée. Il insistait vivement pour que les 
15. Œuvre de la construction…, p. 5.
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différentes parties de l’édifice soient construites simultanément : le service 
religieux l’exigeait, ainsi que la solidité des constructions. Il consentait à 
ce que le clocher ne soit élevé provisoirement que jusqu’à la hauteur du 
comble de la nef, si les moyens manquaient. Dans tous les cas, il demandait 
la construction simultanée de la sacristie pour des raisons de service.
Un second projet rectifié fut donc déposé par Dusillon en 1851. Celui-ci 
ne contenta pas davantage les autorités ecclésiastiques, qui trouvaient ses 
dimensions toujours insuffisantes. L’irritation de l’évêque à l’égard de 
l’architecte se fit alors plus explicite. « Il y a de quoi être surpris de la 
naïveté avec laquelle l’auteur du projet assure que, d’après l’expérience 
acquise, il n’y a guère que deux à trois mille catholiques qui fréquentent 
l’église, sur les 25 000 dont se compose la population de ce culte. Est-ce 
qu’il prétendrait que les 25 000 catholiques doivent assister à l’office dans 
l’église actuelle qui n’en contient que 2 500 ? » 16
L’évêque s’était fait le champion du Réveil catholique, et se battait sur 
tous les fronts. A travers ses écrits notamment, il favorisait la polémique 
ouverte avec les protestants. Si les querelles strasbourgeoises n’atteignirent 
pas Mulhouse de manière substantielle, pour autant la forte implication 
épiscopale dans le dossier de la construction de l’église n’était pas sans 
agacer le maire. Pour Mgr Raess l’enjeu était de taille, puisqu’il s’agissait 
d’obtenir la construction d’un édifice aussi vaste que possible. La 
dissymétrie dans le traitement par la municipalité des différents cultes, 
dont l’évêque s’indignait, s’avérerait un argument plusieurs fois réitéré par 
le camp catholique tout au long du projet de construction, avec cependant 
autant de fermeté que de parcimonie, afin de crier à l’injustice sans pour 
autant trop irriter l’autorité civile en charge du dossier.
Mais il semble que la mairie soit restée sourde à ces revendications, 
préférant, quant à elle, s’assurer une construction qui ne soit point trop 
dispendieuse et, optant par ailleurs pour une réalisation par étapes 
successives, afin de ne pas engloutir un trop grande partie des revenus 
communaux.
Après une rencontre entre l’évêque et le maire, en février 1852, on 
consentit finalement à élargir d’un mètre cinquante les bas-côtés de 
l’édifice et à opérer d’autres réajustements 17. Ces modifications satisfirent 
partiellement l’épiscopat, qui salua la place ainsi gagnée au bénéfice 
des fidèles, tout comme la suppression d’éléments architecturaux qui 
augmentaient les dépenses sans embellir le monument 18. Pour autant, le 
manque d’espace demeurait. L’évêque en appela alors à l’arbitrage du préfet, 
16. ADBR, 1V443 : 8 janvier 1852.
17. ADBR, 1V443 : 5 février 1852.
18. AMM, MII Aa9 : 19 janvier 1852.
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afin d’obtenir une nouvelle révision du projet qui, en l’état, ne permettait 
au mieux que l’accueil du quart des fidèles au lieu des deux tiers.
Face à l’argument financier brandi par la mairie, l’évêque se dit prêt 
à sacrifier encore quelques dispendieuses options stylistiques contre un 
nouvel élargissement de l’espace intérieur. Pour permettre l’ajout d’une 
travée et gagner un espace précieux, l’évêque consentait à la suppression 
d’une partie des piliers de la nef, des galeries extérieures, des frontons 
surmontant les fenêtres, des bas-côtés à l’arrière du chœur, des pavillons 
en ailes du portail et d’autres ornementations 19.
Le préfet se rangea en tous points à l’avis de l’évêque, dénonçant 
l’exiguïté du nouveau projet de Dusillon. Il préconisa d’ajouter une travée 
de 325 mètres carrés, permettant l’accueil de 975 fidèles supplémentaires.
En août 1852, Dusillon, exaspéré, se déclara incapable de satisfaire à ce 
nouveau cahier des charges et se plaignit du refus systématique du préfet 
d’avaliser son travail 20. Il était en outre sous le feu d’autres critiques. Le 
conseil général des bâtiments civils à Paris mettait en doute la solidité du 
bâtiment envisagé, et critiquait ses influences architecturales gothiques. 
Au plan départemental, le conseil des bâtiments civils relayait ces réserves. 
Les autorités municipales soutenaient, jusqu’à un certain point, le travail 
de l’architecte, en précisant que l’inspiration gothique était conforme aux 
attentes de la population catholique locale.
Le retrait de Dusillon coïncida presque avec le changement de 
municipalité à Mulhouse. Joseph Kœchlin-Schlumberger succéda en 
août 1852 à Emile Kœchlin. En octobre, le conseil municipal fit le point 
sur le coût du projet. Le budget prévisionnel était de 310 000 francs ; de la 
souscription, une fois extrait le montant de l’achat du terrain, ne subsistait 
que 60 000 francs. Restait donc à financer 250 000 francs.
Le nouveau maire était résolu à en finir au plus tôt avec la construction 
de l’église. Mais celle-ci nécessitait une modification du plan général 
d’alignement de la ville, démarche administrative lourde, qui prit encore 
près de neuf mois, retardant d’autant le démarrage des travaux.
C’est Jean-Baptiste Schacre, architecte-voyer, qui fut chargé de 
l’élaboration des nouveaux plans. Son projet fut rapidement approuvé 
par le conseil municipal, en avril 1853. Il comportait désormais un devis 
général considérablement augmenté. L’équipe municipale comptait à 
présent des conseillers catholiques, au premier rang desquels figurait 
l’influent Etienne Miquey.
19. L’évêque évaluait la somme ainsi économisée à 50 000 francs.
20. AMM, MII Aa9 : 8 avril 1853.
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Le projet définitif de Schacre, en mars 1855, prévoyait un budget de 
412 000 francs, une surface de 1 750 mètres carrés et des simplifications 
stylistiques.
Pour honorer cette dépense, la municipalité ne disposait que de peu de 
ressources propres. Elle pouvait compter sur les deux souscriptions lancées 
en 1850. Prise en étau entre les légitimes revendications des catholiques et 
la réalité de ses difficultés financières, elle sollicita et obtint deux secours 
financiers au ministère des Cultes, en 1855 et 1858, pour un total de 
30 000 francs. Sollicitant en 1859 un nouveau secours, la mairie essuya 
un refus, en raison du caractère trop conséquent des dépenses prévues. La 
ligne budgétaire du ministère des Cultes en faveur des édifices paroissiaux, 
trop insuffisante au début du siècle, avait été augmentée sous le Second 
Empire, mais les préfets avaient pour consigne d’éviter autant que possible 
l’éparpillement des crédits.
Schacre mena la construction de l’église Saint-Etienne jusqu’à son 
achèvement, après remaniement des plans. Grand bâtisseur local, ce 
dernier conçut également les plans du temple protestant Saint-Etienne, 
de la synagogue, ainsi que de nombreux autres bâtiments de la région 
mulhousienne.
Pour engager les sommes nécessaires aux travaux, les trente mille francs 
de secours et les souscriptions étaient loin de suffire à la municipalité, 
qui était alors engagée financièrement dans plusieurs autres chantiers. 
L’endiguement de la Doller et la construction du canal de décharge, 
notamment, s’avéraient particulièrement ruineux. La construction de 
l’église coïncidait par ailleurs avec celle du nouveau temple protestant. 
Pour ses diverses dépenses d’investissement, au rang desquelles figurait 
en outre la question des acquisitions de terrains et les travaux nécessaires 
pour l’aménagement de la place de la Paix, jouxtant l’église, la mairie dut 
se résoudre, en 1855 puis en 1863, à contracter des emprunts. « Le devis 
primitif, dressé en 1848, n’avait porté les frais de construction de cet édifice 
qu’à 412 000 francs. En définitive, la dépense totale, en y comprenant les 
acquisitions et les travaux nécessaires pour le dégagement des abords, s’est 
élevée à 1 033 124 francs. » 21 Les appréhensions de la préfecture quant au 
caractère trop dispendieux du projet étaient donc bien fondées.
21. Revue catholique d’Alsace, mai 1863 (Chronique).
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Devis successifs pour la construction de l’église Saint-Etienne
Rapport au Conseil général des bâtiments civils 1847 168 994 fr.
Devis estimatif de Dusillon 1851 296 000 fr.
Devis estimatif de Schacre 1853 339 500 fr.
Devis estimatif de Schacre 1854 412 000 fr. 
Bilan financier provisoire, incluant l’achat des 
terrains
1859
568 000 fr. 
Estimation comprenant construction, acquisitions 
et dégagement des abords
1863 1 033 124 fr.
Une nouvelle souscription fut ouverte en 1860 pour financer l’achat 
de l’orgue, du mobilier et des objets liturgiques. Le montant des dépenses 
d’ameublement était estimé à 150 000 francs. Le curé se proposa de 
recueillir cette somme de porte en porte, « auprès des paroissiens peu 
aisés pour la plupart, et dont un grand nombre se trouve dans un état 
voisin de la pauvreté. » Quelque 34 775 francs furent récoltés 22. L’ancien 
maire André Kœchlin offrit personnellement 25 000 francs, « pour être 
employée aux travaux de décoration de la nouvelle église catholique […] 
Etranger à notre culte, a dit en chaire M. le curé de Mulhouse, le jour de 
l’Ascension, notre bienfaiteur n’a pas voulu rester étranger à nos besoins ; 
il ne le sera pas non plus à nos cœurs et à notre profonde gratitude » 23.
En mai 1860, la grande croix, d’une hauteur de 15 mètres, put 
être installée sur la flèche du clocher. Enfin, le 25 novembre se tint 
l’inauguration en présence de l’évêque de Strasbourg. Celui-ci rendit « de 
chaleureuses actions de grâces au premier magistrat du département, au 
Conseil municipal et à tous les habitants de la ville qui avaient contribué 
par leurs sacrifices à la magnificence de la maison de Dieu. » 24
Le curé exprima au maire, une fois n’est pas coutume, ses vifs 
remerciements à l’occasion de l’achèvement de la nouvelle église. 
« […] les vœux des Catholiques de Mulhouse monteront vers le trône 
du Tout-Puissant en faveur de leurs Bienfaiteurs, et particulièrement du 
digne magistrat qu’ils ont le bonheur de voir à la tête de l’administration 
municipale. » 25
Les fidèles du culte catholique avaient des raisons de s’enorgueillir de 
cette nouvelle église, qui leur offrait enfin un bâtiment à la hauteur de 
leurs besoins. Les élites protestantes, au reste, ne boudaient pas leur plaisir 
22. AMM, MII Ba12 : 28 février 1861.
23. Extrait du journal L’Alsacien, 22 mai 1860, cité dans la Revue catholique d’Alsace, juin 1860.
24. Revue catholique d’Alsace, décembre 1860 (Chronique).
25. AMM, MII Aa13 : 30 novembre 1860.
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d’avoir su concilier la nécessité de cette construction avec le développement 
harmonieux d’un quartier autour de la nouvelle place de la Paix, et avec 
la démonstration de leur sollicitude à l’égard des classes populaires 
catholiques. Si la seule construction de l’édifice coûta un peu plus de 
quatre cent mille francs, quelque six cent mille francs supplémentaires 
furent consacrés à l’acquisition des terrains et à l’aménagement de la 
place.
La reconstruction du temple
La question de la reconstruction du temple protestant était porteuse de 
réalités sociologiques, urbanistiques et économiques bien différentes.
La première église paroissiale édifiée sur la place de la Réunion datait 
du XIIe siècle. De style roman à l’origine, elle avait subi au cours des siècles 
de nombreuses modifications stylistiques. Au début du XIXe siècle, le 
bâtiment était en mauvais état. Le long des murs extérieurs du temple, de 
nombreux commerçants avaient installé leurs échoppes. Les modifications 
successives de l’édifice avaient engendré la juxtaposition de matériaux 
de construction de qualités diverses. En 1812, la mairie s’enquit une 
première fois des réparations à prévoir pour pallier les défauts d’un édifice 
« humide, […] mal situé, mal entouré et peu sain, mal aéré » 26. Des 
26. Archives du Consistoire Réformé de Mulhouse (ACM) 23 : devis de Jobert, 16 mars 1812.
L’Eglise Saint-Etienne et la place de la Paix.
In R. OBERLE & M. STAHL-WEBER, Mulhouse, panorama monumental et architectural 
des origines à 1914, Contades, 1983.
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travaux de réparation eurent lieu en 1816. La nef  fut également repeinte à 
plusieurs reprises et à moindres frais, la municipalité ne disposant pas des 
crédits nécessaires pour une restauration de qualité.
Dès 1812, l’éventualité d’une reconstruction avait été avancée, pour 
mettre un terme au délabrement de l’édifice. Le besoin s’en faisait d’autant 
plus sentir que l’on craignait qu’il ne devînt trop étroit face à l’augmentation 
de la population.
A partir de 1828, le plafond à caissons du XVIIe siècle devint dangereux. 
Le pasteur Graf, constatant la chute d’une planchette du plafond pendant 
l’office, réclama au maire une solution rapide. C’est à partir des années 1830 
que l’idée d’une restauration conséquente (voire d’une reconstruction) 
émergea. La municipalité s’accordait avec les représentants du culte pour 
estimer ces travaux nécessaires.
L’état de délabrement du bâtiment ne posait pas que des problèmes liés 
à la célébration du culte. Un illustre manufacturier mulhousien s’indignait 
en 1836 de ce que la vétusté du bâtiment dénote dans le paysage urbain, et 
déplorait son caractère inesthétique : « il serait […] convenable d’effectuer 
un embellissement de ce monument ainsi que la maison de ville, quand 
nous voyons que dans toutes les rues on restaure les habitations et que 
notre grande place resterait seule à ne pas réparer ses édifices importants 
et respectables.» 27
Comme la mairie, tout en reconnaissant la réalité du problème, tardait 
à s’engager concrètement dans la voie de sa résolution, le consistoire 
éleva en 1836 une réclamation soit pour une restauration soit pour une 
reconstruction à neuf. Le conseil municipal nomma alors une commission 
chargée de cette étude, sous l’autorité du maire. Dans un premier temps, la 
municipalité estima judicieux de conserver le clocher et le chœur, le reste 
devant être démoli.
Un concours d’architectes fut organisé en 1840. Il portait sur 
deux études distinctes : la faisabilité d’une restauration (dans le cadre 
d’un budget maximal de 200 000 francs), et la possibilité d’une complète 
reconstruction, avec un montant des travaux plafonné à 300 000 francs, 
somme identique à celle alors pressentie pour la construction de l’église. 
La municipalité souhaitait en effet, et dès cette époque, coupler les travaux 
à prévoir sur les deux édifices.
En décembre 1841, la mairie, encore indécise, retint douze projets pour 
la construction catholique, douze autres pour la reconstruction intégrale 
du temple, et dix pour la restauration de celui-ci. En tout, cinquante-sept 
architectes participèrent au concours.
27. AMM, MII Ba2 : lettre de Mathieu Mieg l’aîné au maire de Mulhouse, 2 mai 1836.
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La municipalité privilégiait pour le moment la restauration, option 
moins coûteuse et qui préserverait en outre le temple dont on s’accordait 
alors à reconnaître et l’ancienneté, et la valeur architecturale. L’ancien 
clocher, surtout, suscitait un intérêt particulier.
En 1848, Schacre fut chargé de la réalisation des plans de restauration. 
Mais les partisans de la reconstruction totale gagnèrent du terrain. En effet, 
le devis pour une restauration partielle s’avérait décidément trop élevé, et 
les questions de solidité et de commodité, trop aléatoires. D’autre part et 
surtout, beaucoup souhaitaient voir s’ériger « un lieu de culte témoignant 
du miracle économique de la haute société protestante de la ville » 28.
28. R. OBERLE & M. STAHL-WEBER, op. cit., p. 84.         
L’ancien temple Saint-Etienne, place de la Réunion à Mulhouse.
Gravure reproduite dans : R. EPP, M. LIENHARD & 
F. RAPHAEL : Catholiques, Protestants, Juifs en Alsace, 
Ed. Alsatia, 1992, p. 29.
85
La construction des deux Saint-Etienne
Après l’intermède révolutionnaire et le gel temporaire des projets 
architecturaux qui s’ensuivit, la démolition du temple fut finalement 
décidée à l’unanimité par le conseil municipal en août 1851. L’une des 
raisons avancées était la nécessité d’agrandir la place et de ménager un 
angle droit entre la façade du nouveau temple et celle de l’Hôtel de Ville. 
Le contexte d’émulation résultant de la construction presque simultanée 
des édifices religieux des deux principaux cultes en présence, et surtout la 
volonté municipale d’ériger, sur la place de la Réunion, un monument à la 
hauteur de la toute nouvelle importance économique et commerciale de la 
ville, allaient concourir à la construction d’un imposant bâtiment.
Il fallut procéder aux modifications du plan d’alignement de la ville, 
en vue de la future construction. Commença alors une longue période 
occupée par l’acquisition des propriétés jouxtant l’ancien temple, en vue 
de leur destruction. On eut également recours aux expropriations. Au 
total, la ville acquit pour 150 000 francs de maisons à démolir.
C’est le 1er novembre 1858 que fut célébré le dernier service du culte 
dans le temple pluriséculaire dont la tour surplombait la place centrale, et 
Emplacements respectifs des ancien et nouveau temples Saint-Etienne.
Les zones hachurées figurent les bâtiments détruits lors de la reconstruction. ACM 24.
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constituait l’un des symboles de la cité. La démolition et la reconstruction 
eurent lieu presque simultanément, d’où la présence de l’ancien clocher à 
côté du nouveau sur une photographie de l’époque.
De nombreuses représentations iconographiques révèlent l’attachement 
d’une partie des habitants à l’ancien édifice. Cet attachement sentimental 
au passé et à ses traces, cette nostalgie pour le vieux Mulhouse puisaient 
assurément dans la veine romantique, qui préconisait de ne pas arracher 
les œuvres d’art à leur contexte ou leur faire perdre leur usage, de peur 
d’ « entraîner la ruine des valeurs qui les ont fait naître » 29.
La première pierre du nouveau temple put être posée le 15 août 1859. 
A partir de 1860, les difficultés financières de la mairie se résolurent grâce 
à l’injection de deniers privés, issus d’une campagne de souscription à 
l’initiative de notables protestants ; elle rassembla la coquette somme de 
181 647,25 francs 30. La dissymétrie des soutiens privés dont bénéficièrent 
les deux constructions simultanées était criante. André Kœchlin fit sur ses 
deniers propres, en juillet 1860, deux dons distincts : l’un de 25 000 francs 
pour l’église catholique (nous l’avons évoqué plus haut), l’autre de 
200 000 francs pour le temple réformé 31.
En fait d’atténuation des dépenses, la souscription permit au contraire 
d’augmenter le budget total. En effet, le président du consistoire s’empressa 
d’insister pour que les sommes recueillies par voie de souscription 
soient prioritairement affectées à l’aménagement intérieur du temple, et 
non à l’achèvement de l’édifice 32. Le solde des souscriptions permit en 
outre d’entreprendre, en 1861, un « devis supplémentaire de diverses 
modifications et additions à opérer dans la construction, notamment pour 
les flèches en pierre de taille sur la tour et les quatre tourelles. » Ce nouveau 
devis prévoyait, pour 330 000 francs, le remplacement de matériaux 
initialement prévus par d’autres, plus nobles, plus solides et plus chers. 
Au total, le devis estimatif se montait à plus d’un million de francs, 
une somme avalisée par le conseil municipal en octobre 1861 33. La seule 
réalisation des cinq flèches en pierre fut estimée à 77 782 francs.
Mais l’injection d’argent privé n’empêcha pas une certaine lenteur dans 
l’avancée des travaux. Trois raisons principales l’expliquent : la complexité 
des procédures d’acquisitions et d’expropriations immobilières, les 
difficultés techniques posées par la démolition de maisons voisines parfois 
dangereusement délabrées, et les retards accumulés par l’entrepreneur.
29. J.-M. LENIAUD, Les cathédrales… p. 21.
30. AMM, MII Ba12 : 18 janvier 1867.
31. l’Industriel Alsacien, n° 58, 19 juillet 1860.
32. AMM, MII Ba12 : 15 juin 1864.
33. AMM, délibération du 20 octobre 1861.
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Ces facteurs de ralentissement n’allaient pas sans exaspérer la population 
protestante, dans un contexte local de plus en plus marqué par les rivalités 
interconfessionnelles. En 1855, le président du conseil presbytéral écrivait : 
« il est de toute évidence que le mécontentement tendra à s’augmenter 
encore à mesure que les travaux du temple catholique prendront un plus 
grand développement » 34.
Il est vrai que l’autorité municipale, souhaitant ménager une 
construction qui satisfasse ses ambitions et symbolise au mieux la réussite 
économique de la ville, prenait le temps de la réflexion dans les diverses 
étapes de la construction.
La première pierre fut posée le 15 août 1859, jour anniversaire de 
Napoléon Ier. Assistant à la cérémonie, le préfet (par ailleurs catholique) 
souligna sa venue à Mulhouse comme « une preuve nouvelle de la part 
que je prenais à tous vos efforts, à tous vos sacrifices pour mettre votre 
ville au niveau de son importance croissante ; je tenais à vous prouver 
34. AMM, MII Ba12 : 19 décembre 1855.
Construction du nouveau temple Saint-Etienne.
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que l’administration départementale, qui avait assisté à la bénédiction de 
la première pierre de l’Eglise catholique, élevée en grande partie par vos 
soins, honorait et respectait toutes les manifestations religieuses. » 35
L’inauguration eut lieu sept ans plus tard, le 1er novembre 1866. Elle 
dévoila un bâtiment imposant 36, et dont les ornementations contrastaient 
avec la sobriété de la nouvelle église catholique. A l’issue de la cérémonie, 
le sous-préfet se déclara choqué, en ce que « des doctrines blessantes pour 
les catholiques furent développées. » 37
35. Anonyme, Pose de la première pierre fondamentale du temple protestant allemand à Mulhouse, 
le 15 août 1859, Mulhouse, Risler, 1859, 23 p.
36. La façade principale du temple de Mulhouse rappelle, du point de vue stylistique, l’église 
Sainte-Clotilde de Paris, commencée par Gau et terminée par Ballu en 1856 : un triple porche 
richement ornementé surmonté d’une imposante rosace que surplombent de hautes flèches 
ajourées.
37. P. SCHMITT, Mulhouse au XIXe siècle, la montée du catholicisme, Coprur 1992, p. 186.
Le nouveau temple à la fin du XIXe siècle.
Dessin de Taylor, in R. OBERLE & M. STAHL-WEBER, op. cit.
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Frictions et controverses
La question de l’impartialité municipale dans le traitement des projets 
simultanés de construction des deux Saint-Etienne peut légitimement être 
posée. Des indices convergents mettent en évidence les rapports bien plus 
cordiaux entretenus par la mairie avec le consistoire de l’Eglise réformée 
qu’avec le clergé catholique.
Le conseil municipal, par le jeu du suffrage censitaire, ne recrutait ses 
membres qu’au sein de l’élite économique réformée. Cette hégémonie 
protestante à la tête de l’exécutif local cristallisa, à partir des années 1830, 
une certaine irritation des catholiques, attisée localement par la légitimité 
démographique de plus en plus criante, ainsi que, à distance, par les 
débats dogmatiques strasbourgeois nourris et revitalisés par la théologie 
du Réveil.
La municipalité se justifiait en 1852 de son traitement égalitaire des 
questions religieuses. « Le conseil [municipal] considère que, lorsqu’il 
délibère sur quelque objet, il ne prend jamais pour base un intérêt 
particulier, mais la seule justice, et que pour ce motif la différence de 
religion entre les demandeurs ne peut l’influencer d’aucune manière dans 
[ses] délibérations. » 38 Cette justification répondait assurément à la volonté 
de faire taire des accusations plus ou moins ouvertement exprimées. Mais 
le zèle municipal employé dans cette tâche d’explication témoignait du 
climat de tension qui régnait entre les tenants des deux cultes, une tension 
attisée par la construction simultanée des deux édifices.
La dissymétrie ahurissante entre l’importance numérique des deux 
confessions et leur influence relative sur les affaires de la cité, qui ne fit 
que se renforcer au cours du siècle, n’allait pas sans provoquer quelques 
tensions entre les responsables des deux cultes, et les étapes successives de la 
construction de Saint-Etienne catholique furent jalonnées de nombreuses 
protestations portées par un catholicisme qui n’avait d’autre légitimité que 
celle du nombre. La période de plus intense tension entre municipalité et 
fabriciens fut celle des années 1850-1852, dans le contexte de l’achat du 
terrain à bâtir par le comité catholique. La commission municipale put 
s’interroger, en décembre 1850, sur le caractère volontairement provocateur 
de cet acte. « S’y serait-on pris autrement si l’on s’était proposé de nous 
mettre en suspicion de mauvais vouloir et laisser ainsi le champ libre à 
tous ceux qui auraient pu être tentés d’en faire une affaire de religion à 
religion ? » 39 La formule était lâchée.
38. d’après  Katolisches Kirchen und Schulblatt, 1852, cité par P. SCHMITT, op.cit., p. 45.
39. AMM MII Aa2 : rapport de la commission municipale, 2 décembre 1850.
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Les relations interconfessionnelles étaient par nature appelées à se 
tendre, puisqu’elles mettaient en présence deux groupes sociologiques 
imperméables. D’une part les représentants d’un pouvoir municipal qui, 
à titre personnel, professaient presque en totalité la religion protestante, 
et qui, face à la menace démographique que constituait d’année en année 
l’arrivée de catholiques toujours plus nombreux, redoutaient de se voir 
submergés. D’autre part, les quelques notables catholiques, privés de 
toute forme de représentativité politique, pour qui la construction de la 
future église était une question d’honneur et l’occasion de manifester leur 
pouvoir émergeant.
Il fallut bien renouer le dialogue avec le camp catholique et, le curé 
ayant présenté en août ses excuses au maire, le conseil municipal consentit 
à reprendre les négociations ; « toute faute mérite le pardon, quand à 
l’aveu et au regret de l’avoir commise, on joint le désir de la réparer de son 
mieux ».
Mais les sujets de discorde n’étaient pas pour autant épuisés. En effet, 
la construction presque simultanée de l’église catholique et du nouveau 
temple réformé n’allait pas sans entraîner quelques animosités, relatives aux 
divergences de traitement des deux dossiers. La commission municipale 
déclarait regarder les deux chantiers avec la même bienveillance, mais 
n’entendait pas les considérer de manière égalitaire du point de vue 
financier. Elle se proposait alors de faire voter par le conseil municipal la 
somme dérisoire de 50 000 francs au titre de la contribution municipale au 
projet de construction, tout en dévoilant par ailleurs son intention de ne 
pas lésiner sur les moyens à consacrer à l’édification du temple réformé 40.
On sait quel accueil reçut auprès du clergé catholique, et notamment 
auprès de l’évêque Raess, le principe de l’échelonnement de la construction 
de l’église. Mais pour l’heure, la commission, éprouvant encore une 
certaine rancœur, ne souhaitait consentir à aucune forme de négociation.
Le président du conseil de fabrique, dans une lettre à l’évêque, exprimait 
en novembre 1851 son animosité à l’égard du pouvoir municipal. « Vous 
n’ignorez pas, Monseigneur, toutes les difficultés que le comité […] a 
eu à surmonter. Notre digne curé M. Lutz y a laissé sa santé et paiera 
probablement de sa vie le zèle incessant qu’il a déployé. Tous les prétextes 
ont été saisis avec empressement et exploités contre le comité : il a fallu que 
l’œuvre que nous poursuivions fût soutenue par la providence, pour que 
nous soyons restés victorieux, au milieu de tant de mauvais vouloir. […] 
Vous n’ignorez rien, Monseigneur, de notre position actuelle ; vous savez 
que nous avons en face de nous une administration toute protestante, et un 
conseil municipal excessivement jaloux de ses droits ; que déjà se répand 
40. Ibid.
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adroitement le bruit que le seul obstacle qui retarde encore la construction 
de la nouvelle église, vient de votre Grandeur. Nous soutiendrons 
courageusement la lutte qui se prépare […]. » 41
Le maire Emile Kœchlin n’avait pas de sympathie particulière pour le 
président du conseil de fabrique, et ce dernier le lui rendait bien. Il s’en 
expliquait en détail à l’évêque en février 1852, non sans ironie : « Ce n’était 
pas sans raison, Monseigneur, que nous nous étions défiés de la mémoire 
de M. le Maire ; non seulement il avait perdu en route le mètre de largeur 
en question, mais encore il avait entièrement oublié qu’il vous eût promis et 
la sacristie et la construction simultanée de la façade jusqu’au comble […] 
M. le Maire nous convoqua une seconde fois à l’Hôtel de Ville […] j’avais 
eu soin de n’appeler avec moi que deux membres du conseil de fabrique, 
afin qu’il fût impossible de prendre aucune décision immédiatement. 
M. le Maire […] nous dit de recommencer notre délibération, de ne pas 
insister sur la construction simultanée, de ne pas même l’indiquer par 
un vœu, dans la crainte que Votre Grandeur n’insistât à son tour pour 
l’obtenir, et que le conseil des bâtiments n’en fît, ou à peu près, une 
condition ; que le conseil municipal ne consentait nullement à dépasser 
les 100 000 francs […] ; que sa décision était prise, quoique non encore 
rédigée ; qu’il ne délibérerait plus à ce sujet. » 42
Emile Kœchlin, indépendamment des griefs qu’il nourrissait envers le 
conseil de fabrique depuis 1850, était tenu de ménager ses coreligionnaires. 
C’était en tout cas l’avis du conseil de fabrique :
« Nous croyons que M. le Maire ne se décidera pas à demander au gouvernement 
plus de fonds pour l’église catholique que pour le temple protestant ; d’une 
part il n’y est pas disposé ; et de l’autre, il craindrait de mécontenter le parti 
protestant, et de s’attirer de vifs reproches : la jalousie joue ici un grand rôle. 
Les protestants qui ont le terrain […] ; qui ont, en outre, 200 000 francs 
de souscription, n’auront plus besoin que de 20 mille francs ; donc, ils ne 
demanderont que 20 mille francs pour nous au gouvernement. Deux raisons 
portent ces messieurs à nous accorder notre église : ils ne veulent pas mécontenter 
la population catholique à laquelle ils supposent une puissance qu’elle n’a pas, 
dans les élections municipales ; ils ont à cœur de tenir la promesse qu’ils ont 
faite à la population de leur culte, de bâtir sur l’emplacement de l’église de 
St Etienne un temple protestant, à la moderne, dont le plan en relief est exposé 
depuis quelques temps à la Mairie. Et la pudeur leur défend de commencer 
leur construction sans commencer en même temps la nôtre dont l’urgence est 
reconnue. D’ailleurs, ils pensent peut-être bien que le gouvernement ne les 
autoriserait pas à bâtir avant nous. » 43
41. ADBR, 1V443 : lettre du président du conseil de fabrique à l’évêque, 7 novembre 1851.
42. Ibid., 28 février 1852.
43. Ibid.
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La stratégie du conseil de fabrique, face à l’autorité municipale rétive, 
était désormais de favoriser par tous les moyens le commencement des 
travaux pour passer en force. « Car il est à croire que, quand on verra un 
bout d’église sans façade et sans clocher, le peuple s’indignera ; et ce serait 
alors le moment d’adopter une pétition au conseil municipal pour le forcer, 
en quelques sorte, à demander au gouvernement les secours nécessaires 
pour l’achèvement de l’église catholique. »
L’année 1852 inaugura une certaine détente. Certes, la complexité 
du dossier restait entière, mais la succession de Joseph Uhlmann 
au curé Lutz décédé et l’accession à la magistrature municipale de 
Joseph Kœchlin-Schlumberger permirent aux négociations de repartir sur 
de nouvelles bases. Le nouveau maire sut rapidement se distinguer par sa 
gestion équitable. Sa notice nécrologique, réalisée par ses coreligionnaires, 
l’atteste : « Ses rapports avec ses administrés étaient au plus haut point 
caractérisés par tout ce qu’on peut appeler droit, justice, impartialité ; pas 
de préférence de culte ou de parti, il était le maire de tous, quelle que fut 
leur opinion politique ou religieuse. » 44
Le nouveau curé, loin de baisser la garde, savait çà et là se faire incisif, 
mais ne pouvait que constater le bon vouloir du nouveau maire. A l’occasion 
d’un nouveau rejet des plans par le ministère, il déclarait : « si dans un 
pays de cosaques on laissait les catholiques dans de pareilles conditions 
on n’aurait pas assez d’anathèmes contre ceux qui en seraient la cause, et 
à Mulhouse, avec une administration excellente – Dieu sait combien de 
temps nous l’aurons – on ne trouve qu’obstacles à Paris qui a l’air de croire 
que Mulhouse pour les catholiques ferait trop, parce qu’on veut toujours 
regarder Mulhouse comme ville protestante. » 45
L’inauguration, en novembre 1860, fut loin de mettre un terme aux 
difficultés du curé Uhlmann et de ses vicaires, confrontés à une paroisse 
de plus de trente mille âmes. Le clergé catholique s’éleva aussitôt pour 
obtenir la scission de l’unique paroisse en deux unités distinctes (1865), et 
surtout la construction d’un troisième édifice, dont le besoin se faisait déjà 
sentir dans le quartier des cités ouvrières. Ce serait Saint-Joseph, consacrée 
tardivement, en 1884.
Le temple, symbole assumé d’une réussite économique
L’injection massive de deniers privés dans la construction du temple 
protestant a été évoquée plus haut. Il est cependant utile de revenir en 
44. BSIM, XXXIII, p. 544.
45. ADBR, 1V443 : lettre à l’évêque (s.d.).
93
La construction des deux Saint-Etienne
détail sur la nature des participations financières privées dans le cadre de 
ce projet. 
En octobre 1849, le consistoire de Mulhouse fit imprimer une lettre 
ouverte, destinée « aux membres de l’Eglise évangélique protestante de 
Mulhouse », les appelant à verser des « arrhes pour le ciel » 46 en participant 
à la souscription. Le comité relaya avec succès cet appel dans toute la région, 
et en juillet 1863, la souscription avait rapporté plus de 200 000 francs. 
Avec les intérêts des capitaux placés, le consistoire disposait désormais 
pour la construction de quelque 246 114,92 francs 47.
Plus tard, la souscription ouverte « pour l’appropriation intérieure 
et l’achèvement de l’église » recueillit encore plus de 180 000 francs 
de promesses de dons. Parmi les plus généreux donateurs figuraient 
quelques-uns des plus illustres industriels de la ville, qui souscrivaient 
à titre personnel 8, mais également au nom de leurs entreprises : 
Dollfus Mieg & Cie promit 10 000 francs, Schlumberger Steiner & Cie 
2 000 francs, Trapp & Cie 5 000 francs.
En additionnant les deux souscriptions, on parvient à près de 
400 000 francs récoltés, une somme considérable. L’inventaire des 
donateurs, réalisé lors de la seconde souscription, permet de conclure 
à une participation prioritaire des membres des classes aisées. Près de 
deux cent vingt personnes offrirent ainsi des sommes supérieures ou égales 
à cent francs.
Une lecture comparative des profils sociologiques des donateurs ayant 
participé aux projets de construction des deux Saint-Etienne permet de 
dégager deux évidences 9.
D’une part, on remarque que les élites protestantes s’investirent 
financièrement dans le projet catholique. Les archives consistoriales 
regorgent d’ailleurs de courriers insistant sur la participation active des 
élites protestantes aux souscriptions catholiques.
D’autre part, la répartition respective du nombre des donateurs par 
tranches de dons laisse apparaître un décalage : les souscripteurs de l’église 
catholique sont plus nombreux dans les rangs des petits donateurs, tandis 
que les sommes les plus importantes furent versées au bénéfice de la 
construction du temple.
46. L’ industriel Alsacien, 1847, n° 18.
47. ACM 24.
48. Jules Dollfus, 10 000 francs ; Daniel Dollfus-Ausset, 10 000 francs.
49. Cette comparaison questionne certes des sommes récoltées à 17 ans d’intervalle, et ne tient 
donc pas compte des divergences de conjonctures économiques.
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Seules vingt personnes furent enregistrées comme ayant participé 
à la collecte protestante à hauteur de moins de dix francs. Pour l’église 
catholique, le registre établi par le curé Lutz prend en compte 87 dons 
inférieurs à dix francs, mais enregistre par ailleurs une somme globale de 
4 347,38 francs, provenant de cotisations diverses d’ouvriers de 31 fabriques 
et ateliers de la ville. La population ouvrière, en grande majorité employée 
dans les filatures et les ateliers de tissage de la ville, ne pouvait consacrer à 
cette œuvre que de la menue monnaie.
Selon l’option choisie, ce sont donc quelques centaines à plusieurs 
milliers d’ouvriers qui doivent être considérés comme ayant participé, 
à la hauteur de leurs faibles moyens, à la construction de l’église 
catholique. L’association du Rosaire Vivant, fondée en 1846, fut mise à 
contribution pour fédérer et encourager les efforts des petits souscripteurs. 
La participation des ouvriers des fabriques à la souscription catholique 
témoigne des prémices d’une implication relative des couches populaires 
dans le champ de la foi, à moins qu’elle n’exprime la volonté de ces derniers 
d’affirmer une « identité religieuse » pour se démarquer des chefs d’ateliers 
protestants.
Il semble que le consistoire n’ait, en revanche, pas pris la peine 
d’organiser des collectes au sein des classes les plus pauvres, et ce pour 
deux raisons. D’une part les protestants s’y trouvaient en minorité, et 
d’autre part la souscription rencontrait suffisamment de succès auprès 
des catégories aisées pour ne pas consentir à cet effort d’organisation qui 
n’amènerait au final que peu de fonds supplémentaires.
Ces divergences de stratégies apportent un éclairage particulier sur 
l’attitude de la municipalité qui, au nom du principe de l’équité, se refusait 
à pallier la faiblesse des souscriptions privées catholiques par l’injection 
de subventions municipales supplémentaires. Comme les souscriptions au 
profit du temple étaient supérieures à celles recueillies pour l’église, il pouvait 
apparaître légitime que les dépenses totales consacrées à la construction 
des deux édifices divergent d’autant. L’argument de l’équité entre les cultes 
aboutissait de fait à légitimer une flagrante inégalité. D’ailleurs, en 1864, 
Mulhouse fut secouée par une âpre polémique : le nouveau temple 
protestant avait coûté 2,5 millions de francs, contre 900 000 francs pour 
l’église catholique, pour une surface de 1 750 mètres carrés 50.
50. Soit 514 fr. le m2. La nouvelle église de Mulhouse se plaçait ainsi parmi les réalisations 
architecturales très économiques, comparable à l’église Saint-Jean-Baptiste de Belleville 
(1 645 m2 à 578 francs le m2) dont le coût réduit forçait l’admiration des contemporains. – 
J.-M. LENIAUD, « Les constructions d’églises sous le Second Empire : architecture et prix de 
revient », Revue de l’Histoire de l’Eglise de France, 1979, p. 267-278.
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Devis successifs pour la construction du temple Saint-Etienne
Projet de réparation 
1837
50 000 à 
100 000 fr.
Restauration
1840
200 000 fr. 
Reconstruction 300 000 fr.
Avant-projet de construction (devis estimatif) 1855 550 000 fr.
Devis estimatif des travaux 1861 1 000 000 fr.
Devis estimatif de l’ensemble des dépenses 1864 2 500 000 fr. 
Bilan : une discordante harmonie
L’historiographie mulhousienne a longtemps présenté les rapports 
interconfessionnels comme exemplaires d’une certaine forme de tolérance 
réciproque. Certains auteurs semblent vouloir éluder le problème, 
considérant que, malgré une carence évidente en terme de représentativité 
et de poids politique et économique, les catholiques avaient joui d’une 
grande bienveillance de la part des autorités locales, par ailleurs adeptes 
de l’autre culte. La période antérieure à 1870 se manifesterait localement 
par la tolérance interconfessionnelle, par opposition à l’ère anticléricale 
du Kulturkampf de Bismarck. De nombreuses sources officielles tendent à 
accréditer cette thèse. Ainsi, le journal l’Industriel Alsacien ne se lasse pas 
d’évoquer « l’heureux accord qui règne, à Mulhouse, entre les deux cultes 
catholique et protestant » 51.
51. l’Industriel Alsacien, n° 25, 22 juin 1845.
Comparaison des souscriptions en faveur de l’église et du temple
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L’étude des circonstances et des modalité de la construction des 
deux Saint-Etienne permet d’infirmer cette thèse. Si des manifestations 
ponctuelles démontrent la bonne volonté de certaines figures de l’élite 
réformée, pour qui la tolérance se nourrit d’implication (y compris 
financière) et dépasse la simple coexistence pacifique, il reste qu’il y a 
« trop d’insistance officielle à citer, à publier ces faits exemplaires pour ne 
pas imaginer, plutôt, une réalité assez différente. » 52
L’étude locale des champs d’action respectifs des tenants des deux cultes 
amène à conclure à une forte dissymétrie. Les catholiques sont à Mulhouse 
sans représentation, sans cohésion possible, sans moyens financiers 
conséquents, sans appui municipal, au moins jusqu’à la mandature de 
J. Kœchlin-Schlumberger, et qui plus est, confrontés aux difficultés liées 
à l’augmentation croissante du nombre de fidèles. La municipalité, dans 
la période décisive pour la construction de la nouvelle église catholique 
(1848-1855), gère ce dossier dans un contexte budgétaire difficile, adhère 
à un choix politique qui implique de construire le temple en même temps 
que l’église, et impose peu à peu une vision urbanistique de développement 
du nouveau quartier autour de la place de la Paix, qui augmente encore les 
délais nécessaires. La position municipale face à la construction de l’église 
correspond bien à une double logique contradictoire : la construction 
d’édifices cultuels obéit aux principes essentiels de moralisation 
ouvrière, mais dans le même temps, la rivalité interconfessionnelle incite 
souterrainement à en freiner la dynamique, car il s’agit de ne point trop 
donner au clergé catholique de tribune d’expression dans un cadre de 
rivalités, même si, avec l’introduction du suffrage universel, il devient 
nécessaire de donner des gages aux catholiques devenus citoyens.
Les protestants bénéficient, quant à eux, du soutien presque sans faille 
de l’administration municipale. Dans le cadre de la reconstruction du 
temple, ils souhaitent imprimer dans la pierre la puissance économique 
de la ville, qui est leur réussite. Le financement des travaux est en grande 
partie couvert par les souscriptions d’une élite sociale désireuse d’ériger 
un édifice au luxe ostentatoire pour une fois en désaccord avec l’austérité 
prônée par leur culte. Mais « […] on comprend bien qu’une église 
principale, élevée au centre de la ville et sur la plus grande place, exige 
un certain luxe d’architecture ; il faut donc que l’orthodoxie fasse ici une 
concession, conforme du reste aux sentiments et aux dispositions de la 
population protestante. Quand on réfléchit bien, on arrive à se convaincre 
que précisément parce que le culte protestant exclut toute ornementation 
intérieure par des tableaux, des statues, il convient que l’architecture par 
une certaine richesse vienne amoindrir cette trop grande simplicité et c’est 
52. P. LEUILLIOT, L’Alsace au début du XIXe siècle, t. 3 Religion et culture, Paris, 1960, p. 222.
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alors l’architecture seule qui constitue l’église, qui sans elle deviendrait 
amphithéâtre ou salle de spectacle. » 53
L’émulation religieuse naît de la presque simultanéité dans la 
construction des deux édifices, avec son inévitable lot de comparaisons 
et de confrontations. Emblématique est la question de la hauteur des 
deux édifices. Les concepteurs du temple avaient mis un point d’honneur 
à ce que la flèche centrale soit la tour dominante de la ville. Il s’avérait 
symboliquement nécessaire qu’elle dépasse en hauteur la flèche de l’église 
catholique inaugurée six ans plus tôt. En mai 1860 avait été installée la 
croix de la nouvelle église. Les protestants les plus polémistes voyaient 
dans cette croix d’une tonne, surplombant de onze mètres la flèche de 
l’édifice, une insulte à la prééminence locale du culte réformé.
Les protestations de façade d’une administration municipale prompte 
à clamer la bonne entente cordiale entre les cultes ne doivent pas nous 
leurrer. Le préfet lui-même trouvait ostentatoire la présence de l’évêque 
dans l’enclave mulhousienne à l’occasion de la pose de la première pierre 
de la nouvelle église en août 1855 : « C’était là une tentative hardie que 
de présenter à Mulhouse un évêque en habit sacerdotal, officiant dans un 
lieu public. » 54 De fait, la cérémonie causa la plus vive indignation dans 
les milieux protestants.
Lors de l’inauguration du temple, le sous-préfet de Mulhouse 
Blanquart de Bailleul (1864-1868), catholique convaincu, protesta contre 
le choix de la date (le 1er novembre 1866, jour de la Toussaint), et refusa d’y 
assister. « Dans cette circonstance, le « catholique » saurait difficilement 
se séparer de « l’administrateur » et je vous avoue que le premier des 
deux se ferait un scrupule de prendre rang parmi les disciples d’un culte 
dont il respecte profondément, mais ne partage pas, les croyances. » 55 
Son refus provoqua de nombreux commentaires parmi les habitants 
de la ville. Jean Dollfus l’incita à revenir sur sa décision. « Je répudie 
principalement l’idée que mon refus pût être interprété en ce sens, qu’au 
nom du gouvernement de l’Empereur dont je ne suis que le bien modeste 
représentant, je refusais d’accorder une égale protection aux différents 
cultes qui se professent à Mulhouse. » Pour couper court à la polémique, il 
consentit finalement à se rendre à l’invitation, afin de convaincre chacun 
« des sentiments d’impartialité qui m’animent envers les disciples des 
diverses religions qui se partagent la ville de Mulhouse. »
Le procureur général de la Cour de Colmar estima que « dans la bouche 
de certains membres de la Société mulhousienne, le mot de tolérance 
53. AMM, MII Ba 12 : Observations de la commission mixte (municipale-presbytérale), avril 1855.
54. ADHR, M42-1 : rapport du préfet, 17 août 1855.
55. ACM24 : le sous-préfet au président du conseil presbytéral, 26 octobre 1866.
98
Revue d’Alsace
signifie que la religion catholique y est tolérée. Le conseil municipal 
de Mulhouse […] n’a pas adopté de pareilles tendances, bien qu’il soit 
composé en grande partie de protestants. Beaucoup de progrès sont encore 
à faire dans cette voie, et la religion réformée ne cessera pas de sitôt de se 
prévaloir, à Mulhouse, de sa situation traditionnelle d’Eglise établie ! » 56
La situation mulhousienne s’insère, de ce point de vue, dans la 
problématique régionale qui, du fait de la juxtaposition des deux cultes 
chrétiens, crée les conditions d’un vécu des rapports confessionnels en terme 
de pouvoir. « Les catholiques du diocèse voient la présence protestante 
comme une atteinte à leur puissance. Chaque confession redoute l’emprise 
de l’autre, à quoi s’ajoute chez les catholiques un sentiment de frustration, 
surtout là où ils sont minoritaires. Ils éprouvent dans les régions mixtes une 
dépendance à l’égard des protestants sur le plan économique […] » 57.
Ainsi, la construction simultanée des deux Saint-Etienne à Mulhouse 
révèle combien l’entremêlement des formes de rivalité et de tolérance 
confessionnelles est un révélateur des tensions économiques, sociales et 
politiques, donc un objet d’histoire globale.
56. AN, BB30 376 – cité par P. LEUILLIOT, « Le prosélytisme religieux en Alsace sous le 
Second Empire», Etudes politiques, Cahors, 1961, p. 4.
57. B. VOGLER, Histoire des Chrétiens d’Alsace, Paris, Desclee, 1994, p. 250.
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Résumé
Le mouvement de construction et de rénovation d’édifices religieux, 
qui s’organise à partir de la monarchie de Juillet, acquiert dans les villes 
pluriconfessionnelles une dimension particulière, faite d’émulation et 
de rivalités. A Mulhouse, les différents acteurs (instances municipales, 
conseil de fabrique, consistoire réformé…) interagissent sur ce point, 
laissant apparaître des enjeux de préséance qui dépassent très largement la 
question architecturale et urbanistique.
Zusammenfassung
Wetteifer und Rivalität bewirken, daß die Belebung des Baus und der 
Renovation von religiösen Bauwerken, die mit der Machtergreifung der 
Julimonarchie (Louis Philippe, 1830) einsetzt, in den multikonfessionellen 
Städten besondere Ausmaße erreicht. In Mulhouse stacheln sich 
die verschiedenen Akteure (Instanzen der Stadt, Kirchenvorstände, 
Konsistorium der Reformierten) in dieser Hinsicht besonders stark 
gegenseitig an. Der Kampf um das Ansehen ist offensichtlich. Er ist 
weitaus wichtiger als Architektur und das Bild der Stadt.
Summary
In multidenominational cities the building and renovation of religious 
buildings after the period of the monarchie de juillet (1830-1848) took 
place in an atmosphere of competition and rivalry. In Mulhouse the various 
authorities (town and catholic or protestant church councils…) interacted 
with each other in this particular field, knowing that what was at stake 
was a form of precedence, rather than mere questions of architecture and 
town planning.

